M05 / 50 minutos / 13h30-14h20

Preparar a proposta de programa e orçamento

SIMULAÇÃO - dados fictícios para formação

Pré-evento · Tornar o encontro exequível

Depois da reunião de preparação, há um programa em revisão e propostas de custos para analisar. A equipa tem de resolver incompatibilidades e apresentar à coordenação uma proposta que permita decidir o que falta.

Porque é importante: Um programa bem escrito pode continuar a ser impossível de executar se sobrepuser sessões, exceder a lotação ou ignorar custos.

O que vão aprender

• Confrontar programa e custos com restrições de horário, capacidade e orçamento.

• Formular uma recomendação fundamentada, distinguindo correções possíveis de decisões que exigem aprovação.

O que apresentar no final

Um programa revisto, sem sobreposição de oficinas e com os estados de confirmação preservados.

Uma recomendação curta à coordenação: lugares disponíveis, custo do rascunho, cenário com 80 refeições, diferença face ao teto e decisão/negociação necessária.

Mostrem os resultados no mesmo chat ou num documento à escolha. O caso está nesta ficha e no portal. Não é necessário preencher folhas nem registar os prompts.

O caso

EVENTO EM PLANEAMENTO - informação disponível em 12 março 2027
Encontro Nacional de Saúde Mental 2027, 21 maio, Casa do Horizonte, Vila Serena. Atividade pública: 09h30-16h30.

CONFIRMAÇÕES E LIMITES
[E1 - sala] Capacidade máxima de 80 pessoas, incluindo equipa e facilitadores; não é permitido acrescentar lugares. Reserva provisória até 19 março. Sala/equipamento: 1200 euros, impostos incluídos.
[E2 - coordenação] Reservar 8 lugares para equipa/facilitadores. As duas oficinas são sequenciais para todo o grupo. Não alterar abertura, almoço ou fecho. A segunda oficina deve terminar às 15h45. Teto total: 4500 euros. Fornecedores e despesas exigem aprovação da coordenação; nenhum foi aprovado.
[E4 - catering] Preço final de 18 euros por almoço, impostos incluídos; mínimo 60 refeições. Quantidade pode ajustar-se até 7 maio. A proposta antiga contém 90 almoços. Não existe adjudicação.
[E5 - conteúdos] A oficina 1 mantém 13h30-14h45. Corrigir a segunda respeitando o fim às 15h45. «Da ideia à ação» é título proposto e os facilitadores não estão confirmados. O programa continua em revisão até aprovação.

PROGRAMA RECEBIDO - rascunho 0.3
09h30-10h00 | Acolhimento e abertura
10h00-11h00 | Mesa de práticas - facilitadores por confirmar

11h00-11h15 | Pausa
11h15-12h30 | Trabalho em grupos
12h30-13h30 | Almoço
13h30-14h45 | Oficina 1
14h30-15h45 | Da ideia à ação - título e facilitadores por confirmar
15h45-16h30 | Síntese e próximos passos

LOGÍSTICA E CUSTOS RECEBIDOS - rascunho 0.2
Capacidade para convites: 100, introduzida sem confirmação.
Almoços previstos: 90.
Sala/equipamento: 1200 euros.
Catering: 1620 euros (90 × 18).
Apoio técnico: 900 euros.
Materiais: 450 euros.
Deslocações: 600 euros.
Todos os preços são finais, com impostos incluídos; custos ainda não aprovados.

O que fazer

Ler e decidir / 10 min

Leiam programa, custos e confirmações. Conversem sobre os conflitos de horários, lugares e orçamento antes de pedir uma proposta ao Claude.

Produzir e melhorar / 30 min

Peçam o programa corrigido e a recomendação financeira. Revejam juntos os horários e refaçam as contas com calculadora: somem as cinco rubricas, recalculem catering para 80 refeições e comparem os dois totais com o teto. Não transformem uma poupança proposta numa decisão aprovada.

Rever e apresentar / 10 min

Mostrem os dois resultados e expliquem a decisão que a coordenação ainda precisa de tomar. Deixem o trabalho pronto para outra dupla rever no bloco 15h20-15h30, fora destes 50 minutos.

Antes de apresentar

As oficinas ficam sequenciais e respeitam os horários fixos, com títulos/facilitadores pendentes identificados.

A capacidade total distingue equipa/facilitadores de lugares para inscrições externas.

Os dois totais financeiros têm cálculo conferido e comparação com o teto, sem desconto ou adjudicação inventados.

A recomendação explica uma decisão/negociação necessária e não apresenta o plano como aprovado.

Ajuda opcional para começar

Com base no caso, prepara dois resultados para revisão da coordenação: 1) programa corrigido, respeitando E2/E5; 2) recomendação financeira curta, com lugares externos disponíveis, soma das cinco rubricas, cenário de 80 refeições a 18 euros e diferença de cada cenário face ao teto de 4500 euros. Explicita decisões pendentes e cita E1-E5. Não inventes descontos, aprovação de fornecedores nem redução de refeições já decidida.

Separar correção de decisão

Um horário incompatível pode ser corrigido com as regras dadas. Uma mudança de custo ou quantidade que exige acordo deve ser apresentada como proposta para decisão.

Conferir o orçamento

Somem as cinco rubricas originais. No cenário de 80 refeições, substituam apenas o catering e mantenham as restantes rubricas. Depois comparem com o teto; não acrescentem IVA.

Se terminarem cedo

Podem pedir uma divulgação até 120 palavras coerente com o plano. Não anunciem inscrições, certificado ou programa aprovado sem confirmação. Esta extensão não é necessária para concluir a missão. Para essa extensão: inscrições ainda não estão abertas; formulário e aviso de privacidade estão em revisão, certificado e ligação de inscrição estão pendentes.

Sem acesso ao Claude

Usem o caso impresso e uma calculadora. Corrijam o programa e escrevam a recomendação em papel ou Word. Outra dupla pode conferir horários e contas no bloco 15h20-15h30.