M05 / 50 minutos / 13h30-14h20

# Preparar a proposta de programa e orçamento

SIMULAÇÃO - dados fictícios para formação

## Pré-evento · Tornar o encontro exequível

Depois da reunião de preparação, há um programa em revisão e propostas de custos para analisar. A equipa tem de resolver incompatibilidades e apresentar à coordenação uma proposta que permita decidir o que falta.

Porque é importante: Um programa bem escrito pode continuar a ser impossível de executar se sobrepuser sessões, exceder a lotação ou ignorar custos.

## O que vão aprender

• Confrontar programa e custos com restrições de horário, capacidade e orçamento.

• Formular uma recomendação fundamentada, distinguindo correções possíveis de decisões que exigem aprovação.

## O que apresentar no final

Um programa revisto, sem sobreposição de oficinas e com os estados de confirmação preservados.

Uma recomendação curta à coordenação: lugares disponíveis, custo do rascunho, cenário com 80 refeições, diferença face ao teto e decisão/negociação necessária.

Mostrem os resultados no mesmo chat ou num documento à escolha. O caso está nesta ficha e no portal. Não é necessário preencher folhas nem registar os prompts.

## O caso

EVENTO EM PLANEAMENTO - informação disponível em 12 março 2027
Encontro Nacional de Saúde Mental 2027, 21 maio, Casa do Horizonte, Vila Serena. Atividade pública: 09h30-16h30.

CONFIRMAÇÕES E LIMITES
[E1 - sala] Capacidade máxima de 80 pessoas, incluindo equipa e facilitadores; não é permitido acrescentar lugares. Reserva provisória até 19 março. Sala/equipamento: 1200 euros, impostos incluídos.
[E2 - coordenação] Reservar 8 lugares para equipa/facilitadores. As duas oficinas são sequenciais para todo o grupo. Não alterar abertura, almoço ou fecho. A segunda oficina deve terminar às 15h45. Teto total: 4500 euros. Fornecedores e despesas exigem aprovação da coordenação; nenhum foi aprovado.
[E4 - catering] Preço final de 18 euros por almoço, impostos incluídos; mínimo 60 refeições. Quantidade pode ajustar-se até 7 maio. A proposta antiga contém 90 almoços. Não existe adjudicação.
[E5 - conteúdos] A oficina 1 mantém 13h30-14h45. Corrigir a segunda respeitando o fim às 15h45. «Da ideia à ação» é título proposto e os facilitadores não estão confirmados. O programa continua em revisão até aprovação.

PROGRAMA RECEBIDO - rascunho 0.3
09h30-10h00 | Acolhimento e abertura
10h00-11h00 | Mesa de práticas - facilitadores por confirmar

11h00-11h15 | Pausa
11h15-12h30 | Trabalho em grupos
12h30-13h30 | Almoço
13h30-14h45 | Oficina 1
14h30-15h45 | Da ideia à ação - título e facilitadores por confirmar
15h45-16h30 | Síntese e próximos passos

LOGÍSTICA E CUSTOS RECEBIDOS - rascunho 0.2
Capacidade para convites: 100, introduzida sem confirmação.
Almoços previstos: 90.
Sala/equipamento: 1200 euros.
Catering: 1620 euros (90 × 18).
Apoio técnico: 900 euros.
Materiais: 450 euros.
Deslocações: 600 euros.
Todos os preços são finais, com impostos incluídos; custos ainda não aprovados.

## O que fazer

### Ler e decidir / 10 min

Leiam programa, custos e confirmações. Conversem sobre os conflitos de horários, lugares e orçamento antes de pedir uma proposta ao Claude.

### Produzir e melhorar / 30 min

Peçam o programa corrigido e a recomendação financeira. Revejam juntos os horários e refaçam as contas com calculadora: somem as cinco rubricas, recalculem catering para 80 refeições e comparem os dois totais com o teto. Não transformem uma poupança proposta numa decisão aprovada.

### Rever e apresentar / 10 min

Mostrem os dois resultados e expliquem a decisão que a coordenação ainda precisa de tomar. Deixem o trabalho pronto para outra dupla rever no bloco 15h20-15h30, fora destes 50 minutos.

## Antes de apresentar

As oficinas ficam sequenciais e respeitam os horários fixos, com títulos/facilitadores pendentes identificados.

A capacidade total distingue equipa/facilitadores de lugares para inscrições externas.

Os dois totais financeiros têm cálculo conferido e comparação com o teto, sem desconto ou adjudicação inventados.

A recomendação explica uma decisão/negociação necessária e não apresenta o plano como aprovado.

## Ajuda opcional para começar

Com base no caso, prepara dois resultados para revisão da coordenação: 1) programa corrigido, respeitando E2/E5; 2) recomendação financeira curta, com lugares externos disponíveis, soma das cinco rubricas, cenário de 80 refeições a 18 euros e diferença de cada cenário face ao teto de 4500 euros. Explicita decisões pendentes e cita E1-E5. Não inventes descontos, aprovação de fornecedores nem redução de refeições já decidida.

## Separar correção de decisão

Um horário incompatível pode ser corrigido com as regras dadas. Uma mudança de custo ou quantidade que exige acordo deve ser apresentada como proposta para decisão.

## Conferir o orçamento

Somem as cinco rubricas originais. No cenário de 80 refeições, substituam apenas o catering e mantenham as restantes rubricas. Depois comparem com o teto; não acrescentem IVA.

## Se terminarem cedo

Podem pedir uma divulgação até 120 palavras coerente com o plano. Não anunciem inscrições, certificado ou programa aprovado sem confirmação. Esta extensão não é necessária para concluir a missão. Para essa extensão: inscrições ainda não estão abertas; formulário e aviso de privacidade estão em revisão, certificado e ligação de inscrição estão pendentes.

## Sem acesso ao Claude

Usem o caso impresso e uma calculadora. Corrijam o programa e escrevam a recomendação em papel ou Word. Outra dupla pode conferir horários e contas no bloco 15h20-15h30.